

WBS: Game-Hub & Services Ecosystem

1. Gestión y Diseño del Proyecto (Fase 1 y 2)

- **1.1. Documentación Fase 1**
 - o 1.1.1. Redacción del Informe Ejecutivo.
 - o 1.1.2. Elaboración de WBS, Gantt y PERT.
 - o 1.1.3. Redacción de Casos de Uso (CU-01 a CU-05 y extras).
 - o 1.1.4. Análisis de 5 Riesgos (Tabla y planes de contingencia).
- **1.2. Diseño de Ingeniería (Fase 2)**
 - o 1.2.1. Diseño del Diagrama Entidad-Relación (Base de Datos).
 - o 1.2.2. Diseño de Diagramas UML (Clases y Secuencia).
 - o 1.2.3. Creación de Wireframes/Mock-ups (Figma/Balsamiq).
 - o 1.2.4. Estimación de costes (COCOMO y Presupuesto Eurípides).

2. Módulo de Usuarios y Seguridad (Basado en RF-01, RF-02, RF-05)

- **2.1. Base de Datos de Usuarios**
 - o 2.1.1. Creación de tabla Usuarios y asignación de 4 roles (Administrador, Redactor, Colaborador, Suscriptor).
- **2.2. Autenticación (Frontend y Backend)**
 - o 2.2.1. Implementación CU-01: Registro de usuario.
 - o 2.2.2. Implementación CU-02: Login de usuario.
- **2.3. Vistas de Perfil**
 - o 2.3.1. Desarrollo del Dashboard de usuario.
 - o 2.3.2. Implementación CU-05: Gestionar usuarios (Solo Admin).

3. Módulo de Catálogo y Actualidad (Basado en RF-03, RF-04)

- **3.1. Catálogo de Videojuegos**
 - o 3.1.1. Diseño BD: Tablas de juegos y valoraciones.
 - o 3.1.2. Desarrollo vista: Listado y ranking de los mejores juegos.
- **3.2. Módulo de Noticias**
 - o 3.2.1. Implementación CU-03: Publicar noticia (Backend).
 - o 3.2.2. Desarrollo vista: Feed de actualidad para los lectores.

4. Módulo de Comunidad y Multimedia (Basado en RF-05, RF-06, RF-07)

- **4.1. Blog y Participación**
 - o 4.1.1. Desarrollo de vista de post del blog.
 - o 4.1.2. Implementación CU-04: Comentar en blog (Solo suscriptores).
- **4.2. Hub Multimedia y Agenda**
 - o 4.2.1. Integración de vídeos externos y trailers (Hub multimedia).
 - o 4.2.2. Desarrollo de la agenda dinámica (Calendario de ferias y lanzamientos).

5. Cierre y Despliegue (Fase 3)

- **5.1. Pruebas (Testing)**
 - o 5.1.1. Redacción del Plan de Testing y Juegos de prueba.
 - o 5.1.2. Ejecución de pruebas y reporte de integración.
- **5.2. Entrega Final**
 - o 5.2.1. Preparación del paquete de instalación y ZIP.
 - o 5.2.2. Exportación del registro de horas de GrindStone.
 - o 5.2.3. Redacción del documento Post-Mortem.