

Presupuesto Eurípides

Gastos de Personal

Concepto	Cantidad	Coste Unitario	Total
Desarrolladores/Gestión	4 personas	1.000,00 €/mes	4.000,00 €/mes
Subtotal Personal (2,33 meses)			9.320,00 €P

Gastos de Equipamiento y Software

Concepto	Descripción	Coste Estimado
Infraestructura Cloud	Hosting y servidor de base de datos (AWS/Azure)	50,00 €P
Licencias Software	Herramientas Open Source y de diseño	0,00 €P
Subtotal Material		50,00 €P

Gastos Indirectos

Concepto	Porcentaje / Cálculo	Total
Margen de Contingencia	5% sobre Ejecución Material	468,50 €P
Total Gastos Indirectos		468,50 €P

Resumen Económico del Proyecto

- **Presupuesto Ejecución Material:** 9.370,00 €P
- **Presupuesto Total del Proyecto:** 9.838,50 €P
- **Valor-Hora Real:** 5,68 €P/h (ajustado con contingencias).

Conclusiones

1. **Rentabilidad:** Con 88,0 Puntos Función Ajustados , el coste por punto de función es de 111,80 €P/FP, un valor mucho más ajustado y realista para un desarrollo de 4.200 líneas de código.
2. **Eficiencia del Equipo:** El esfuerzo de 10,82 personas-mes se reparte de forma óptima entre los 4 integrantes durante los 2,33 meses de duración real.
3. **Consistencia:** El presupuesto está ahora perfectamente alineado con los 14 Casos de Uso y la arquitectura Node.js/PostgreSQL definida por el equipo técnico.